

(Globale) ruwe planning vervolgstappen

We geven graag duidelijkheid over de vervolgstappen in het proces. De ervaring leert ook dat het regelmatig anders loopt dan vooraf gepland. Daarom geven we een globale planning bij de vervolgstappen op basis van wat wij nu weten.

Wat	Wie	Wanneer	Hoe?
Presenteren schetsontwerp herinrichting openbare ruimte in omgeving	Gemeente, Hoogvliet	Eerste kwartaal 2025	gezamenlijke inloopbijeenkomst en via website: datum volgt tijdig
Presenteren voorlopig ontwerp aan de omgeving <ul style="list-style-type: none">- openbare ruimte- supermarkt- 1e concept onderzoeken (verkeer, geluid, etc.)		April 2025	n.t.b. l.i.g. via website
Start opstellen concept convenant omgeving		April 2025	n.t.b. l.i.g. via website
Presenteren definitief ontwerp aan omgeving: <ul style="list-style-type: none">- Openbare ruimte- supermarkt- 2e concept onderzoeken (verkeer, geluid, etc.)		Juni 2025	n.t.b. l.i.g. via website
Convenant met de buurt		Juni/juli 2025	
Ontwerp wijziging Omgevingsplan & Aanvraag Omgevingsvergunning*		Zomer 2025	
Termijn voor indienen van zienswijzen		6 weken	
Verdere besluitvorming door gemeente (betreft vaststellen van het gewijzigde Omgevingsplan en beslissing op aanvraag Omgevingsvergunning)	Gemeente	N.t.b.	

*Aanvraag Omgevingsvergunning inclusief alle relevante stukken zoals tekeningen bestaande situatie en nieuwe situatie, onderzoeken naar asbest, bodem, geluid en verkeer, etc. etc. ter beoordeling door gemeente.