
Planning ruw planvorming en procedure Hoogvliet  (versie d.d. 28 feb 2025)                    

Verwerving Bosdrift 140a door Hoogvliet december 2024
Presenteren schetsontwerp aan omgeving Gemeente + Hoogvliet maart 2025
- infrastructuur omgeving
- supermarkt
Keuze procedurevorm besluit College B&W uiterlijk 27 mei 2025
Voorlopig ontwerp (informatieavond?) mei 2025
- infrastructuur omgeving
- supermarkt
- 1e concept onderzoeken (verkeer, geluid, etc)
Bespreking raadsvoorstel keuze procedurevorm in raadscommissie 25 juni of 2 juli 2025
Behandeling raadsvoorstel procedurevorm in gemeenteraad 9 juli 2025
Opstellen concept convenant omgeving Q3 2025
Definitief ontwerp (informatieavond?) Q3 2025
- infrastructuur omgeving
- supermarkt
- 2e concept onderzoeken (verkeer, geluid, etc)
Omgevingsaanvraag en wijziging omgevingsplan* najaar 2025
Besluit College ter inzagelegging 2025 wk 35 
Mogelijkheid indienen zienswijze (termijn: 6 weken) najaar 2025
Besluit gemeenteraad Q1 2026
Na besluit gemeenteraad en vergunningverlening kan er eventueel beroep ingesteld worden bij de Raad van State 
(termijn indienen beroep: 6 weken na bekendmaking besluiten) Q2 2026
Start bouw afhankelijk van eventueel beroep en de Uitspraak daarop na Q3 2026

*Omgevingsaanvraag incl. alle relevante stukken
- tekeningen bestaande situatie en nieuwe situatie (gevels, plattegronden, details, doorsneden, situatietekening etc)

- asbestonderzoek

- bodemonderzoek

- geluidsonderzoek

- verkeersonderzoek

- etc. etc, tevens aan de gemeente 

planning ter beeldvorming,  betreft een ruwe uiteenzetting en is afhankelijk van diverse (externe) factoren


